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１．長寿命化修繕計画の目的 

 
 
２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

  緊急輸送路 幹線道路 その他 合計 

全管理橋梁数 0 21 118 139  

Ｈ24 年度計画の対象橋梁数 0 12 7 19  

Ｈ26 年度計画の対象橋梁数 0 9 45 54 

令和元年度計画の対象橋梁数 

【追加策定】 
0 0 66 66 

※令和元年度の橋梁長寿命化修繕計画の対象は、平成２４年度の１９橋に平成２６年度の５４

橋に令和元年度の６６橋を追加した１３９橋となる。 

※幹線道路は、１級及び２級とする。 

 

 

 

 

１）背景 
〇愛川町では、令和５年４月現在、１３９橋の橋梁を管理していますが、これらの多く

は、高度経済成長期に集中的に建設されています。今後、管理する橋梁が一斉に高齢化

するため、老朽化を原因とする事故等の発生リスクが高まることや、維持管理費が増加

することが懸念されております。 

○そういった中で愛川町では、平成２４年度に橋長１５ｍ以上の橋梁を対象に「愛川町

橋りょう長寿命化修繕計画」を策定、平成２６年度に橋長５ｍ以上１５ｍ未満の橋梁を

対象に追加策定し、計画的な修繕とともに、予防保全型による維持管理によってトータ

ルコストの縮減を目指してきました。 

○一方で、平成２６年７月に道路法施行規則の一部を改正する省令などが施行され、全

ての橋梁について５年に１回、近接目視による定期点検を行うことが義務付けられまし

た。また、点検・診断・措置・記録という「メンテナンスサイクル」の構築に取り組む

ことが求められています。 
 
２）目的 
○平成３０年度に、愛川町が管理している全ての橋梁について、５年に一度の近接目視に

よる定期点検が終了したことから、点検結果を踏まえ、効率的な維持管理、維持コストの

縮減と事業費の平準化を図るため、計画の改訂を行うものです。 
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

１）健全度の把握の基本的な方針 

健全度の把握については、橋梁の架設年度や立地条件等を十分考慮して実施するととも

に、神奈川県市町村版橋梁定期点検要領に基づいて定期的に実施し、橋梁の損傷を早期に

把握します。 

また、橋梁点検結果から橋梁の状態把握や評価、管理目標や補修における優先順位を決

定するために、橋梁の状態を数値化で表現できる指標を設定し、橋梁の健全性を的確に管

理します。 

 

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁を良好な状態に保つため、維持管理として、パトロール、清掃などの実施を徹底し

ます。 

 
 
４．対策優先順位の考え方 

  対策優先順位の考え方については、計画的に橋梁を維持管理するうえで、特定の年度に事

業費が集中することを回避するため、次の表により各橋梁の優先度を指標化し、修繕を行う

優先順位を設定し、予算の平準化を行います。 

  なお、重要度については、P.5 の表のとおりです。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優先度指標を加味した対策優先順位づけのイメージ

古

優先度指標

損傷度
+

重要度
+

その他指標

対策優先度
順位

損傷度
+

維持管理
方針

順位

ﾗｲﾌﾗｲﾝ
占用添架物
（有無）

経過年数
※補修済の
場合は

補修年からの
経過年数

損傷度 重要度

【損傷箇所】

主要部材

or

その他部材

※配点設定

損傷度
順位

維持管理方針

その他指標

【対策区分】

E1,E2
1
2
3
4
5

(S,M)

※配点設定

添架有無

新

重要高

①
②
③
④

⑤

グループ

低

損傷大

健全

予防保全型

事後保全型

更新前提型

⑥

⑦
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５．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

予防的な修繕等の実施を徹底することにより、修繕等に係る費用の低コスト化を図り、ト

ータルとしてのライフサイクルコストの低減を目指します。 

また、ＰＤＣＡサイクルを確実に実行することで、計画的な維持管理を実施していくこと

とします。 

 

 
 

 

 

 

６．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 

対象橋梁の平成２４年度に策定した１９橋及び平成２６年度に策定した５４橋、令和元年度

に追加する６６橋について、次回の点検時期と今後８年間で対策する橋梁や修繕内容について

は、次のとおりです。 
○次回の橋梁点検について 
橋梁点検は、道路法施行規則第四条の五の二第１項の規定に基づき、５年に１回の頻度で

行うことを基本とし、神奈川県市町村版橋梁点検要領により実施します。 
○橋梁の修繕内容・時期については、様式１に示します。 
なお、今後８年間に修繕等の対策を実施する橋梁については、橋梁パトロール点検等の結

果により、対策時期や修繕内容を変更することもあります。 
 
 
 

  
Plan 
(管理計画策定) 
・劣化予測モデル 

・管理水準 

・補修時期  etc 

Do 
(点検・補修実施) 
・定期点検の実施 

・計画に基づく補修 

  etc 

Check 
(結果の精査) 
・点検結果の反映 

・補修工法の確定 

・予算の見直し etc 

Action 
(結果の反映) 
CHECK した項目につ

いて管理計画に反映 

PDCA サイクル 

※計画的な維持管理を実施するため、橋梁に関する「橋梁諸元」や「橋梁点検結果」の

蓄積、「補修履歴」等のデータ蓄積が必要となります。そのため、「橋梁長寿命化修繕計

画支援システム」を活用し、橋梁点検結果や補修履歴等を蓄積及び検証することにより、

橋梁の健全度指標値や部材の耐用年数及び劣化予測式の見直しを行い、効率的な維持管

理を実施します。 
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７．対象橋梁の長寿命化及び修繕に係る費用の縮減に関する基本的な方針 

予防的な修繕等の実施を徹底することにより、修繕等に係る費用の低コスト化を図り、ト

ータルとしてのライフサイクルコストの低減を目指します。 

 

 

８．長寿命化修繕計画による効果 

○修繕に要する経費については、2069 年までに 36 億円→20 億円 
               （16 億円の縮減)となり、45%の縮減が見込まれる。 

 
※上記経費の算出については、今後、橋梁の定期点検データを蓄積していくことで、さらなる精

度向上が図れるため、現在の値に固定化されるものではありません。 
なお、橋梁の点検結果による予防保全および事後保全の縮減額であり、実際の修繕内容とは異な

ります。 
 
 
９．短期的な数値目標 

１）集約化・撤去 

迂回路が存在し、集約が可能な橋梁について、令和７年度までに１橋の集約化・撤去の

検討を実施します。 

 

２）新技術の活用 
令和７年度までに点検及び修繕を実施する橋梁について、点検や修繕に係る新技術等の活

用の検討を行うとともに、約 1 割程度の橋梁で費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込

まれる新技術等を活用することを目標とします。 
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３）費用の縮減 
   前回の定期点検において橋梁点検車を使用した橋梁のうち約 1 割について、ロボットカ

メラ等の新技術等を活用した点検を実施するとともに、修繕においても塗装塗替等の新技

術等を活用した工法を実施することで、令和７年度までに約４００万円のコスト縮減を目

標とします。また、集約化・撤去により今後１０年間で約１００万の維持管理費の削減を目

標とします。 
 
１０．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

 
１）計画策定担当部署 

愛川町 建設部道路課 tel：０４６－２８５－２１１１（代表） 

 

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

    横浜国立大学 大学院 都市イノベーション研究院 勝地 弘 教授 

    関東学院大学 工学部 社会環境システム学科   出雲 淳一教授 
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②交通量が多く路線の重要度が高い道路に架か

る橋梁 

④大規模な修繕や架け替えに多額の費用が生じ

る橋梁 

①災害時の重要路線としての位置づけのある道

路を跨ぐ橋梁 

③交通量は少ないが重要度の高い道路に架かる

橋梁 

◆交通量の多い路線、休日に交通量が多くなる路

線に架かる橋梁 

◆橋長 15ｍ以上の橋梁 

◆神奈川県警が指定する大震災発生時における

緊急交通路指定想定路線（国道 412 号）を跨ぐ

橋梁 

◆上記以外で重要度が高い路線に架かる橋梁 

要件 具体的な条件 実例写真 

八菅橋 
（中津地区） 

【12 橋対象】 

宮本跨道橋 
（半原地区） 

【1橋対象】 

八幡橋 
（半原地区） 

【3橋対象】 

⑤一般橋梁 
◆橋長 5ｍ以上 15ｍ未満で車両通行あり、コミュ

ニティバス路線に位置する橋梁 

⑥小規模橋梁 
◆橋長 5ｍ以上 15ｍ未満の人道橋及び 5ｍ未満で

水路等に架かる小規模な橋梁 

維持管理方針 

更新前提型 

【69橋対象】 

予防保全型 

【23橋対象】 

事後保全型 

【47橋対象】 

角田 102 号橋 
（角田地区） 

【47 橋対象】 

愛川橋 
（半原地区） 

【7橋対象】 

半原 701 号橋 
（半原地区） 

【67 橋対象】 

低 

重
要
度 

高 

⑦県との河川整備に係る橋梁 

※上記要件に関わらず対象とする 

◆河川未整備区間等に位置する橋梁 

 ※管理者協議が必要となる 

半原 709 号橋 
（半原地区） 

【2橋対象】 



架設 橋長 幅員 橋梁の 次回点検 補修内容 補修費用

年次 (m) (m) 種類 年度 判定区分 時期 （主な措置内容） (千円)

1 原臼橋 半原101号線 1970 59.95 8.5 鋼
半原字原2028番1地
先

2022 Ⅱ 2027

2 愛川橋 半原209号線 1974 70 8.56 PC
半原字原1914番1地
先

2022 Ⅱ 2027

3 八菅橋 中津115号線 1997 130.4 10.4 鋼
中津字南下谷6099番
32地先

2022 Ⅱ 2027

4 角田大橋 角田116号線 1981 121 10.3 PC
角田字宮ノ上2303番1
地先

2022 Ⅱ 2027

5 八幡橋 半原204号線 1987 65 8.7 PC
半原水源地（半原字
和平4571番4地先）

2022 Ⅱ 2027

6  宮本跨道橋　(半原７１１号橋) 半原7414号線 1971 23.49 4.82 RC
半原字馬場4725番1
地先

2022 Ⅱ 2027

7 深沢橋 半原238号線 1989 47.05 9.5 鋼
半原字深沢1322番4
地先

2022 Ⅱ 2027 2025 下部工（橋台）止水工 1,342

8 塩川大橋 馬渡・滝ノ沢213号線 1989 124.5 6.7 PC
田代字向河原2441番
地先

2022 Ⅰ 2027

9 おたき橋 半原238号線 1989 21 6.2 PC
半原字塩川添934番3
地先

2022 Ⅰ 2027

10 塚原橋 半原238号線 1992 43.02 9.68 鋼
半原字上細野668番1
地先

2022 Ⅰ 2027

11 赤坂橋 半原238号線 1993 35 10.75 鋼
半原字塚原910番地
先

2022 Ⅱ 2027 2025 下部工(橋台)ひび割れ補修工 1,023

12 中津大橋 一ノ沢松台115号線 1994 226.7 9.5 PC
中津字南下谷6075番
地先

2022 Ⅱ 2027

13 向原橋 半原8133号線 2001 28.5 7.2 PC 半原888番4地先 2022 Ⅰ 2027

14 桜沢橋 半原8656号線 1988 32 11 PC
半原字日比良野6137
番1地先

2022 Ⅱ 2027 2026 下部工(橋台)断面修復工 6,710

15 早木沢橋 半原8656号線 1987 16 9.8 RC
半原字向原5230番5
地先

2022 Ⅱ 2027 上部工ひび割れ補修工 4,246

16 早木沢歩道橋 半原8656号線 2001 15.78 2.04 鋼
半原字向原5230番5
地先

2022 Ⅱ 2027 下部工（橋台）止水工 143

17 大月沢橋 半原8658号線 2002 22 6.7 PC
半原字横根5900番イ
地先

2022 Ⅰ 2027

2024 35,000

2025 35,000

2026 35,000

19 かわせみ大橋 幣山下平線 2008 245 11 PC
角田字杉畠3704番2
地先

2022 Ⅱ 2027

20 角田１０１号橋 町道角田234号線 不明 2.15 8.3 RC
中津字大塚下6738番
1地先

2022 Ⅱ 2027

21 角田１０２号橋 角田1220号線 1989 3 6.65 RC
角田字下小沢4577番
1地先

2022 Ⅰ 2027

22 角田１０８号橋 町道角田1233号線 不明 2.95 4.99 RC
角田字小沢4600番1
地先

2022 Ⅱ 2027

23 角田１１１号橋 角田1246号線 1923 9.75 4.28 RC
角田字小沢864番1地
先

2023 Ⅰ 2028

24 角田１１２号橋 角田1250号線 1951 7.88 3.72 RC
角田字小沢865番1地
先

2022 Ⅱ 2027

25 角田１１３号橋 町道角田1310号線 不明 4.39 3 RC
角田字梅沢1209番地
先

2022 Ⅱ 2027

26 角田１１４号橋 角田1313号線 1980 4.7 4.05 RC
角田字小沢谷戸1062
番1地先

2022 Ⅰ 2027

27 角田１１５号橋 角田1341号線 1960 6.57 3.15 RC
角田小沢室久保1011
番地先

2022 Ⅱ 2027

28 角田１１６号橋 角田1345号線 不明 4.3 0.9 鋼
角田字小沢室久保
1008番地先

2018 Ⅱ 2023

29 角田１１９号橋 町道角田1443号線 不明 3.05 3.02 RC 中津字北原9番4地先 2022 Ⅱ 2027

30 角田１２０号橋 角田1447号線 不明 3 1.21 RC
角田字新戸根3498番
1地先

2018 Ⅱ 2023

31 宮下橋 角田1634号線 1938 7.06 4 RC
角田字滝ノ沢1510番3
地先

2022 Ⅰ 2027

32 角田１２２号橋 角田1637号線 1938 9.94 5.45 RC
角田字宮ノ下2652番2
地先

2018 Ⅰ 2023

33 宮街橋 角田1641号線 1982 9.38 4.35 RC
角田字宮ノ下2651番1
地先

2022 Ⅰ 2027

34 角田１２４号橋 角田1643号線 1976 2.48 6.22 RC
角田字宮ノ下2663番2
地先

2022 Ⅱ 2027

35 角田１２５号橋 角田1643号線 1976 7.95 6.1 RC
角田字宮ノ下2661番2
地先

2021 Ⅱ 2026 2023 塗装塗替え工 1,445

36 角田１２５号歩道橋 角田1643号線 1976 8.85 2.37 PC
角田字宮ノ下2661番2
地先

2021 Ⅱ 2026 2023 防護柵交換 88

37 角田１２６号橋 角田1643号線 1994 8 10.23 RC
角田字滝ノ前3451番2
地先

2021 Ⅱ 2026 2022 塗装塗替え工・下部工（橋台） 3,667

38 滝之澤橋 角田1719号線 1938 7.26 3.1 RC
角田字滝ノ沢1527番2
地先

2022 Ⅰ 2027

39 角田１２８号橋 町道角田1733号線 1994 3 0.6 鋼
角田字宮ノ下2493番
地先

2022 Ⅱ 2027

40 角田１２９号橋 町道角田1820号線 1980 3.93 5.33 RC
角田字戸倉2253番地
先

2022 Ⅱ 2027

41 角田１３１号橋 町道角田1835号線 不明 4.07 4.59 RC
角田字戸倉2148番地
先

2022 Ⅱ 2027

42 角田１３２号橋 町道角田1835号線 不明 3.54 3.59 RC
角田字戸倉2151番地
先

2022 Ⅱ 2027

43 角田１３３号橋 町道角田1841号線 不明 3.29 5.02 RC
角田字戸倉2194番地
先

2022 Ⅱ 2027

44 角田１３４号橋 角田1847号線 1984 6.01 5.99 PC
角田字戸倉4369番
109地先

2022 Ⅰ 2027

45 角田１３６号橋 角田1913号線 1988 5.47 2.8 RC
角田字海底下4049番
地先

2022 Ⅰ 2027

46 角田１３７号橋 角田1940号線 1967 8.51 1.34 鋼
角田字屋形山4213番
2地先

2022 Ⅰ 2027

47 おぞこざわ橋 角田1922号線 1988 5.82 5.7 PC
角田字海底下4092番
2地先

2022 Ⅰ 2027

48 海底沢橋 下平・海底上104号線 1988 5.13 9.03 PC
角田字海底下4011番
1地先

2022 Ⅰ 2027

49 中津２０４号橋 中津2403号線 不明 4.3 9.4 RC
中津字大塚下6885番
2地先

2022 Ⅰ 2027

50 中津２０５号橋 町道中津2408号線 2000 2.32 12 RC
中津字大塚下6786番
3地先

2020 Ⅱ 2025

51 中津２０９号橋 町道中津2426号線 不明 2.96 3.2 RC
中津字下六倉2490番
2地先

2020 Ⅰ 2025

52 中津２１０号橋 町道中津2432号線 不明 2.4 2.4 RC
中津字下六倉2454番
2地先

2020 Ⅱ 2025

塗装塗替え工・上部工ひび割れ補修工・
上部工断面修復工・下部工(橋台)ひび割
れ補修工・下部工(橋脚)ひび割れ補修
工・下部工(橋台)断面修復工・下部工(橋
脚)断面修復工

18 平山橋 田代6588号線 1926 112.49 4.9 鋼
田代字平山2040番1
地先

2022 Ⅱ 2027

短期計画における対象橋梁及び対策内容

No. 橋梁名 路線名 所在地
最新点検結果

修繕時期
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架設 橋長 幅員 橋梁の 次回点検 補修内容 補修費用

年次 (m) (m) 種類 年度 判定区分 時期 （主な措置内容） (千円)

53 中津２１１号橋 町道中津2429号線 不明 2.4 3.28 RC
中津字下六倉2465番
1地先

2020 Ⅰ 2025

54 中津３０１号橋 中津3217号線 不明 2.35 5.45 RC
中津字南下谷6110番
地先

2022 Ⅰ 2027

55 中津３０２号橋 町道中津3221号線 1983 3.14 3.27 RC
中津字北下谷6283番
4地先

2020 Ⅱ 2025

56 中津３０３号橋 町道中津3224号線 不明 2.2 3.78 RC
中津字南下谷6278番
3地先

2020 Ⅱ 2025

57 中津３０５号橋 町道中津3301号線 2014 2.2 1.2 鋼
中津字尾山6627番地
先

2020 Ⅱ 2025

58 中津３０７号橋 中津3832号線 1964 5.81 1.39 RC
中津字神明前5579番
3地先

2022 Ⅰ 2027

59 中津３０８号橋 町道中津3224号線 不明 2.57 2 RC
中津字神明前5595番
4地先

2020 Ⅱ 2025

60 中津３０９号橋 町道中津3904号線 不明 3.83 3.27 RC
中津字神明前5653番
3地先

2020 Ⅱ 2025

61 中津３１０号橋 中津3908号線 不明 3.4 10 RC
中津字坂上4816番4
地先

2022 Ⅱ 2027

62 中津３１１号橋 町道中津3910号線 1975 3.7 3.34 RC
中津字坂上4764番6
地先

2020 Ⅱ 2025

63 中津３１２号橋 町道中津3913号線 不明 4.29 4 RC
中津字坂上4784番3
地先

2020 Ⅱ 2025

64 中津３１３号橋 中津3927号線 1996 3.87 5.5 RC
中津字坂本5498番1
地先

2022 Ⅰ 2027

65 中津３１４号橋 中津3931号線 1989 2.75 6.73 RC
中津字坂本5496番1
地先

2022 Ⅰ 2027

66 中津３１５号橋 町道中津3949号線 1986 2.22 6.16 RC
中津字溝合5190番地
先

2020 Ⅱ 2025

67 八菅山４０１号橋 一之沢・松台115号線 1963 7.63 3.64 RC
八菅山字南谷320番2
地先

2022 Ⅲ 2027 2023 床版橋架替 16,300

68 八菅山４０２号橋 八菅山4202号線 1982 9.27 5.03 PC
八菅山字万能坊249
番2地先

2022 Ⅰ 2027

69 八菅山４０３号橋 八菅山4226号線 不明 2.9 3.65 RC
八菅山字神送塚420
番地先

2018 Ⅱ 2023

70 八菅山４０４号橋 八菅山4301号線 1981 9.64 5.02 PC
棚沢字下平1032番地
先

2018 Ⅱ 2023

71 八菅山４０５号橋 八菅山4306号線 1981 7.71 3.66 PC
棚沢字下平1067番地
先

2018 Ⅰ 2023

72 八菅山４０６号橋 下平・海底上104号線 2003 12.52 11.14 RC
八菅山字神送塚420
番地先

2018 Ⅰ 2023

73 三増５０１号橋 三増103号線 1960 9 6.05 RC
三増字上志田原1237
番1-1地先

2018 Ⅱ 2023

74 三増５０２号橋 中里・宮ノ下105号線 1972 5.79 8.68 PC
三増字金山原1513番
1地先

2018 Ⅰ 2023

75 三増５０３号橋 町道三増5112号線 1985 2.31 6.06 RC
三増字川久保76番1
地先

2022 Ⅰ 2027

76 三増５０４号橋 三増5416号線 1987 7.82 2.5 RC
三増字町屋原927番
地先

2018 Ⅰ 2023

77 三増５０５号橋 三増5301号線 不明 4.5 2.48 鋼
三増字北原1711番2
地先

2022 Ⅱ 2027

78 三増５０６号橋 三増5426号線 1991 5.05 1.49 鋼
三増字町屋原968番
地先

2018 Ⅱ 2023

79 三増５０８号橋 町道三増5518号線 不明 5.02 3 PC
三増字下志田原1106
番地先

2022 Ⅰ 2027

80 三増５０９号橋 三増5540号線 2001 7.75 5.7 PC
三増字金山原1532番
地先

2018 Ⅰ 2023

81 三増５１０号橋 三増5546号線 1999 6.5 6.2 RC
三増字金山原1628番
1-3地先

2018 Ⅰ 2023

82 三増５１１号橋 町道三増5550号線 不明 4.07 5.03 RC
三増字神越2333番地
先

2022 Ⅱ 2027

83 三増５１２号橋 三増5717号線 不明 4.05 2.91 鋼
三増字神越2296番地
先

2022 Ⅲ 2027 2023 塗装塗替え工 2,000

84 三増５１３号橋 三増5426号線 不明 2.7 3.4 RC
三増字松ヶ平2171番
地先

2018 Ⅱ 2023

85 三増５１４号橋 三増5738号線 不明 2.9 2.68 RC
三増字天神前2155番
2地先

2018 Ⅱ 2023

86 三増５１５号橋 三増5753号線 不明 2.9 3.8 RC
三増字志田山2810番
3地先

2018 Ⅱ 2023

87 三増５１６号橋 三増5753号線 不明 2.9 3.4 RC
三増字志田山2839番
地先

2018 Ⅱ 2023

88 田代６０１号橋 田代6568号線 1987 3.06 4.8 RC
田代字館山1848番3
地先

2022 Ⅰ 2027

89 田代６０２号橋 田代6568号線 1975 6.65 4.98 RC
田代字館山1821番2
地先

2018 Ⅱ 2023

90 田代６０４号橋 町道田代6108号線 不明 2.67 1.44 RC
田代字下河内175番2
地先

2021 Ⅱ 2026

91 田代６０５号橋 田代6105号線 不明 2 4.58 RC
田代字大内出468番
地先

2022 Ⅰ 2027

92 田代６０６号橋 町道田代6154号線 不明 2.53 5.48 RC
田代字西原1570番1
地先

2021 Ⅱ 2026

93 田代６０８号橋 町道田代6206号線 不明 3.3 2.72 RC
田代字大内出454番
地先

2021 Ⅱ 2026

94 田代６０９号橋 田代6244号線 不明 2.03 6.36 RC
田代字西原1580番1
地先

2022 Ⅱ 2027

95 田代６１０号橋 田代6321号線 1965 5.49 3.52 RC
角田字戸倉2139番地
先

2018 Ⅰ 2023

96 田代６１１号橋 町道田代6435号線 不明 3.4 4.19 RC
田代字志田1312番地
先

2021 Ⅰ 2026

97 田代６１３号橋 田代6519号線 1991 4.1 6.2 RC
田代字平山2061番2
地先

2022 Ⅰ 2027

98 田代６１４号橋 田代6584号線 1934 4 2.57 RC
田代字平山2020番1
地先

2018 Ⅱ 2023

99 田代６１５号橋 田代6521号線 1970 5.56 3 RC
田代字平山2010番3
地先

2018 Ⅰ 2023

100 田代６１６号橋 田代6530号線 1970 5.86 4.15 鋼
田代字平山2006番6
地先

2018 Ⅱ 2023

101 田代６１７号橋 田代6534号線 1992 9.1 5.9 PC
田代字道ノ入2102番2
地先

2018 Ⅰ 2023

102 田代６１８号橋 田代6580号線 1988 8.75 5.3 鋼
田代字平山2089番10
地先

2018 Ⅱ 2023

103 田代６１９号橋 田代6518号線 1978 6.25 4.4 RC
田代字平山2037番1
地先

2018 Ⅰ 2023

104 田代６２０号橋 田代6590号線 2004 6.7 7.6 RC
田代字平山2070番2
地先

2018 Ⅰ 2023

105 平山小橋 田代6588号線 1977 7.14 8.8 PC
田代字館山1822番5
地先

2018 Ⅱ 2023

106 半原７０１号橋 町道馬渡・滝ノ沢213号線 1994 3.6 6 RC
半原字馬渡54番1地
先

2021 Ⅱ 2026

短期計画における対象橋梁及び対策内容

No. 橋梁名 路線名 所在地
最新点検結果

修繕時期
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107 半原７０２号橋 町道馬渡・滝ノ沢213号線 1994 3.6 6 RC
半原字塩川添915番1
地先

2021 Ⅱ 2026

108 半原７０３号橋 半原7101号線 1994 5.3 2.3 鋼
半原字塩川添943番
地先

2018 Ⅱ 2023

109 半原７０４号橋 半原7101号線 1994 8.98 5.2 PC
半原字塩川添943番
地先

2018 Ⅰ 2023

110 半原７０５号橋 半原7123号線 1960 8.5 5.2 RC
半原字中細野585番2
地先

2018 Ⅰ 2023

111 半原７０６号橋 町道半原7239号線 不明 3.93 3.08 RC
半原字下新久1911番
1地先

2021 Ⅱ 2026

112 半原７０７号橋 半原7239号線 不明 2.43 3.03 RC 半原字原1995番地先 2022 Ⅰ 2027

113 半原７０８号橋 半原7341号線 1982 9 6.06 PC
半原字臼ヶ谷3802番3
地先

2018 Ⅰ 2023

114 半原７０９号橋 半原7349号線 1978 5.74 4.29 RC
半原字久保4172番4
地先

2018 Ⅰ 2023

115 半原７１０号橋 町道半原7403号線 不明 3.23 3.11 RC
半原字和平4549番2
地先

2021 Ⅰ 2026

116 半原７１２号橋 半原7425号線 不明 2.4 2.77 RC
半原字馬場4912番3
地先

2018 Ⅱ 2023

117 宮本橋 半原7439号線 1982 10.72 4.5 PC
半原字久保4189番地
先

2018 Ⅰ 2023

118 半原７１４号橋 半原7440号線 不明 3.45 4 RC
半原字久保4312番地
先

2022 Ⅰ 2027

119 半原７１５号橋 半原7474号線 1986 2.08 4.49 RC 半原字原1975番地先 2022 Ⅰ 2027

120 半原７１６号橋 町道半原7475号線 不明 3.69 1.34 鋼
半原字原1923番1-3
地先

2021 Ⅱ 2026

121 半原７１７号橋 半原7475号線 不明 3 1.5 RC
半原字原1923番1地
先

2018 Ⅱ 2023

122 半原７１８号橋 町道半原7517号線 不明 3.15 2.36 RC
半原字日向5779番1
地先

2021 Ⅱ 2026

123 半原７２０号橋 町道半原7525号線 不明 2.14 3.31 RC
半原字真名倉6400番
3地先

2021 Ⅱ 2026

124 半原７２１号橋 半原7525号線 1960 8.05 5.11 RC
半原字真名倉6321番
2地先

2018 Ⅰ 2023

125 半原８０１号橋 半原205号線 1967 8.82 4.61 RC
半原字市ノ田2782番7
地先

2018 Ⅰ 2023

126 半原８０２号橋 半原205号線 1964 9.62 3.58 RC
半原字市ノ田2790番6
地先

2018 Ⅱ 2023

127 半原８０３号橋 半原205号線 1965 6.16 4.35 RC
半原字樫原3519番7
地先

2018 Ⅰ 2023

128 半原８０４号橋 半原205号線 1964 7.6 6 RC
半原字野中2873番2
地先

2018 Ⅱ 2023

129 半原８０５号橋 半原8550号線 1962 8.45 3.3 RC
半原字樫原3614番2
地先

2018 Ⅰ 2023

130 半原８０７号橋 半原8201号線 1960 6.69 3.78 RC
半原字深沢1107番1
地先

2018 Ⅰ 2023

131 柄澤橋 半原8201号線 1963 6.32 4.5 RC
半原字深沢1148番地
先

2018 Ⅱ 2023

132 半原８０９号橋 半原8203号線 不明 3.88 7.17 RC
半原字上細野649番
地先

2022 Ⅰ 2027

133 半原８１０号橋 半原8425号線 1980 6.15 5.01 RC
半原字市ノ田2784番8
地先

2018 Ⅰ 2023

134 半原８１１号橋 半原8452号線 1997 6.1 4.8 鋼
半原字野中3024番1
地先

2018 Ⅱ 2023

135 半原８１２号橋 半原8531号線 1964 6.25 3.35 RC
半原字樫原3428番3
地先

2018 Ⅰ 2023

136 半原８１３号橋 半原8540号線 1985 8.01 2 鋼
半原字樫原3355番1
地先

2018 Ⅰ 2023

137 半原８１４号橋 町道半原8608号線 不明 4.3 2.29 RC
半原字日向5546番地
先

2021 Ⅱ 2026

138 半原８１５号橋 半原8621号線 不明 3.1 2.19 RC
半原字日向5780番1
地先

2018 Ⅱ 2023

139 半原８１７号橋 半原8726号線 1984 3.3 1.48 RC
半原字向原5258番地
先

2018 Ⅱ 2023

短期計画における対象橋梁及び対策内容

No. 橋梁名 路線名 所在地
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